

83, rue Saint Fuscien  
80000 AMIENS  
[www.sommenumerique.fr](http://www.sommenumerique.fr)

Tél. 03 22 22 27 27  
Fax 03 22 22 03 57  
[courrier@sommenumerique.fr](mailto:courrier@sommenumerique.fr)

20160330\_DL\_03

**OBJET :** Marché  
« Déploiement du FttH  
dans le cadre du  
Programme Opérationnel  
2012-2018 » - Avenant  
n°1 au lot 1 et au lot 2

**Date de convocation :**  
4 mars 2016

**Date de séance:**  
30 mars 2016

**Date d'affichage :**  
8 avril 2016

**Membres en exercice :** 9

**Membres présents :** 5

**Membres votants :** 5

**ABSENTS :** cf. PVS

**Adoptée à l'unanimité**

**Jours et heures  
d'ouverture du syndicat  
mixte :**

Du lundi au vendredi  
de 9h00 à 12h30  
et  
de 14h00 à 17h30

## EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

L'an deux mille seize, le trente mars à 17h30 le Bureau légalement convoqué, s'est réuni sous la présidence de M. Philippe VARLET

**Etaient présents :** Ernest CANDELA, Jean-Claude LECLABART, Philippe COCQ et James HECQUET

**Secrétaire de séance :** Jean-Claude LECLABART

### LE BUREAU

- Vu la délibération n°4 du Comité syndical du 1<sup>er</sup> juillet 2015 portant sur les délégations du Bureau,
- Vu le marché « Déploiement du FttH dans le cadre du Programme Opérationnel 2012-2018 » attribué par délibération n°1 du Bureau du 24 février 2015,
- Vu les actes d'engagement des lots 1 et 2 notifiés le 17 mars 2015 à la société IMOPTEL / AXIANS, mandataire du groupelement constitué avec SOGETREL,
- Vu le projet d'avenant n°1 au lot 1 intitulé « Fourniture et Aménagement de sites techniques (Nœuds de Raccordement Optique ou Point de Mutualisation) », portant sur l'inscription de nouveaux articles au bordereau des prix,
- Vu le projet d'avenant n°1 au lot 2 intitulé « Mise en œuvre de l'infrastructure linéaire de réseau » portant sur l'inscription de nouveaux articles au bordereau des prix,
- Vu la proposition de la Commission d'Appel d'Offres de Somme Numérique en date du 30 mars 2016 pour la validation de cet avenant,

Considérant que cet avenant ne bouleverse pas l'économie du marché et ne porte pas atteinte au montant estimatif de l'opération,

### DELIBERE

**ARTICLE 1** – Les projets d'avenant au lot 1 et 2 du marché « Déploiement du FttH dans le cadre du Programme Opérationnel 2012-2018 » sont approuvés avec l'intégration des articles figurant en annexe.

**ARTICLE 2** - Il sera rendu compte au comité syndical de la présente délibération.

**ARTICLE 3** – Le Président est chargé de l'exécution de la présente délibération.

Délibération n°3 du Bureau du 30 mars 2016

Annexe

Avenant n°1 au lot 1

Ref.	Libellés et description	U	Prix U € HT
<b>1- Shelter, Armoire de rue, baie</b>			
<b>11 SHELTER</b>			
1141	Création d'une surface gravillonnée (allée ou chemin d'accès) grave naturelle + gravillon	M2	45,90 €
1142	Plue value pour un revêtement brique de parement	M2	270,00 €
<b>26 PROTECTION DE SITE</b>			
2605	Création d'un portail pivotant 2 vantaux de 2m de hauteur largeur 3m	U	1 924,65 €
2606	Mise en place d'un drainage pour eaux de pluie du shelter comprenant : Terrassement, fourniture et pose tuyaux annelés, bidim, cailloux et remise en place des terres	F	959,40 €
2607	Création d'un mur de soutènement en blocs à bancher + ferrailage + remplissage béton dosé comprenant le terrassement pour semelle hors gel	M2	159,50 €
2608	Création d'un mur d'une hauteur totale comprise entre 1 et 2ml (hauteur moyenne)	M2	205,50 €
2609	Fourniture et pose de chaperon béton 1 pan profil goutte d'eau préfabriqué	ml	39,75 €
2610	Fourniture et pose de tôle de rive profil goutte d'eau 2 côtés	ml	37,10 €
2611	Création d'un chaperon béton 1 pan profil goutte d'eau maçonné par coffrage	ml	94,55 €
2612	Pose de grillage souple simple torsion hauteur 2 m	ml	48,75 €
2613	Remblai du terrain avec grave pour création de chemin (allée, voie, passage piéton ...) y compris le compactage	M3	66,40 €
<b>27 DIVERS</b>			
2701	engazonnement pour aménagement de site de 1 à 5 m² de surface	m²	24,00 €
2702	Plantation de haies végétales (essences locales)	ml	59,00 €
2703	Location et pose de plaques de roulement par m2 pour le premier jour	F	57,00 €
2704	Location de plaques de roulement par m2 par jour supplémentaires	F	12,60 €

Avenant n°1 au lot 2

Ref.	Libellés et description	U	Prix U € HT
<b>35 CHAMBRE DE TIRAGE</b>			
3503	Plus-values		
350325	GC sur chambre en béton fibré (réhausse jusqu'à 15 cm / recélement d'un cadre / rabotage)	U	690,00 €
350326	plus value 350325 pour utilisation d'une résine en lieu et place du béton fibré	U	320,00 €
<b>POTEAUX METALLIQUES</b>			
<i>Fourniture et mise en place de poteaux métalliques (suivant les indications du Maître d'Oeuvre), comprenant la mise à la terre, le transport à pied d'oeuvre, la fouille en terrain non rocheux, le levage, le calage et le numérotage.</i>			
3605			
<b>36 SUPPORTS</b>			
<b>3605 POTEAUX METALLIQUES</b>			
360501	Fourniture et pose poteau métallique de 6m à 8m en remplacement d'un poteau télécom environnement BMP	U	415,00 €